

التقريري الختامي
لمشروع

الرائد التقني

2024-1446



سِرِّهِ مُحَمَّدٍ

معلومات المشروع

الرائد التقني

مالك المشروع	جمعية طاقات الشباب
معلومات الاتصال	0536460646
مدير المشروع	عبد الرحمن بن خالد الشبانات
معلومات الاتصال	0536351120
تاريخ بدء المشروع	2024/12/08
تاريخ انتهاء المشروع	2025/01/09

فكرة المشروع

الرائد التقني

مشروع شبابي لتأهيل وبناء قدرات الشباب على المهارات والمنهجيات الأساسية للتقنية، ويرتكز المشروع على ترسيخ ركيزتين أساسيتين:

- فهم احتياجات المستفيدين من البرامج الشبابية.
- إتقان أدوات ومنهجيات أساسية في التقنية.

عبر برنامج تأهيلي متنوع الأدوات المعرفية وبناء مجتمع تشاركي يساهم في ترسيخ التجارب والخبرات لدى الشباب المشاركين في البرنامج .

الفئة المستهدفة

الرائد التقني

طلاب المرحلة
الثانوية

طلاب الجامعة

المهتمون بالتقنية
من الشباب



الأهداف العامة

الرائد التقني

تكوين بيئة شبابية تقنية

تزويد المشاركين
بالمهارات التقنية
الأساسية المؤهلة
لسوق العمل

تعزيز مهارات
المستفيدين في
مسارات التقنية

تأهيل المستفيدين لسوق العمل من
خلال مسارات الرائد التقني الأربعة



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

مخرجات المشروع

الرائد التقني

53

حصول مشارك من
الشباب على مقدمات
في العمل التقني.

ساعة تعلم متنوع
الأساليب.

115+

04

حقائب تدريبية متكاملة في مسارات
"الذكاء الاصطناعي، خدمات قوقل،
خدمات مايكروسوفت، كانفا".

مشاريع تخرج من
خلال المشاركين.

10




%25

تحسن أداء المشاركين في العمل
التقني بما يقارب 25% من خلال
قياسات قبلية وبعدية.



إحصاءات المشروع

الرائد التقني



الدروس المستفادة

للرائد التقني

نقاط القوة

- جودة المدربين وطريقة التدريب.
- المشاريع النهائية: وصفها المشاركون بالمتانة.
- الضيافة: ممتازة، ولكن يراعى تقليل الكميات وتوزيعها على الطاولات.
- التسجيل: ممتاز وسلس.

مقترحات المتدربين على البرنامج

- تحسين المحتوى والمسارات:
 - زيادة ساعات مسار الذكاء الاصطناعي.
 - إعادة هيكلة مسار خدمات قوغل، وتحديث المحتوى ليشمل مواضيع متقدمة.
 - إضافة مسارات جديدة: مثل دورة عن نظام ويندوز (اختصارات الواجهة، إدارة الملفات) وبرامج موجهة للمصممين والمنتجين.
- تغيير مكان التدريب: ويقترح نقلها إلى مواقع مركزية مثل "جمعية التنمية بحي حطين".
- تحسين خدمات التدريب: كتوضيح خطة الدراسة، ويوضح ما إذا كان يجب قراءة الحقائق قبل أو بعد الدورة، وإضافة واجبات أو اختبارات.
- تحسين التواصل والمتابعة: وذلك بإبقاء مجموعات التواصل نشطة لنشر المواد المفيدة وعدم حذفها.
- البث المباشر: لتمكين الحضور عن بُعد (خاصة للمسافرين أو من يعانون من بُعد الموقع).
- تجنب تعارض مواعيد الدورات المهمة (مثل كانفا ومايكروسوفت) في نفس اليوم.
- الابتعاد عن الأيام (من الخميس إلى السبت) + العصر إلى العشاء غير مناسب أيام الأسبوع، والابتعاد عن أيام الإجازات.




طاقات الشباب
Taqat ALShabab

قياس الرضا

قياس رضا المستفيدين

نسبة رضى المشاركين
عن مسارات المشروع % 94





طاقات الشباب
Taqat ALShabab

صور من المشروع

4 مسارات






صور من المشروع

4 مسارات




مشاريع المشاركين

4 مسارات



4 مسارات



شريك النجاح

مؤسسة محمد جميع الخيرية



إليكم يا من بذلتم بالعطاء فكان عطاؤكم مشكوراً، يطيب لنا أن نُهديكم **التقرير الختامي لمشروع تأهيل الرائد التقني** سائلين الله عز وجل أن يبارك في العمل ويجزيكم خير الجزاء على منحكم الكريم لنا، ونسعى لتكون بادرة طيبة لمزيد من المشاريع القادمة التي تهتم بالشباب وتأهيلهم، وكلنا فخر في ثقتكم بنا للمساهمة في توعية المجتمع من خلال دعمكم الكريم.



لكم وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد

